

# GanttProject-Bericht

Projekt : Diplom von Felix Hardmood Beck

Organisation : Universität der Künste, Berlin

WWW-Link : <http://www.felix-beck.de/diplom/blog>

Beschreibung : Diplomthema: Die Pilgerreise ist traditionell die Reise zu einer heiligen Stätte. In vielen Kulturen und Religionen erfüllt diese den Zweck der Suche nach dem Heil (körperlich und seelisch) aber auch die Sehnsucht und die Neugier auf Einfachheit, Abenteuer und Improvisation - ein soziales Ereignis, das zu Begegnungen und Austausch führt. Ziel der Arbeit soll es sein, die zentralen Aspekte und Werte der Pilgerreise in ein Digitales-Objekt zu übersetzen und ein neues Verständnis zur historischen Identität zu geben.

Date : 16.12.2006 10:54:21

# Vorgangsliste

Name	Anfang	Ende	Meilenst	%	Res.	Notizen
Diplombearbeitungszeit > Dokumentation im Weblog	29.11.06	17.07.07	false	8	Felix Hardmood Beck	
Themenentwicklung	20.11.06	16.12.06	false	70	Prof Joachim Sauter KL Bernd Wille Felix Hardmood Beck Prof Zamp Kelp	
Aufbau Infrastruktur	18.12.06	24.01.07	false	77	Tim Wübben Felix Hardmood Beck	Infrastruktur: - Aufbau Weblog - Entwicklung Timetable
Startschuss	08.01.07	09.01.07	true	0	&#160;	
IPA Anmeldung + Scheine	08.01.07	09.01.07	true	0	&#160;	
Recherchephase 1	08.01.07	17.02.07	false	0	Prof Joachim Sauter KL Bernd Wille Felix Hardmood Beck Prof Zamp Kelp	
Entwurfsphase 1 / Skizzenphase	29.01.07	24.02.07	false	0	Prof Joachim Sauter Prof Kora Kimpel KM Jussi Ängeslevä Felix Hardmood Beck Prof Zamp Kelp	
Recherchephase 2 (Technik)	19.02.07	17.03.07	false	0	Prof Joachim Sauter Tim Wübben KM Matt Karau Prof Kora Kimpel KM Jussi Ängeslevä Felix Hardmood Beck	
Entwurfsphase 2	26.02.07	24.03.07	false	0	&#160;	
Konzeption	19.03.07	03.04.07	false	0	Prof Joachim Sauter Felix Hardmood Beck Prof Zamp Kelp	
Puffer	02.04.07	21.04.07	false	0	&#160;	
Meilenstein Abschluß	03.04.07	04.04.07	true	0	&#160;	
Konzeptentwicklung						
Prototypenbau / Testphase	04.04.07	12.05.07	false	0	Prof Joachim Sauter KM Matt Karau KM Jussi Ängeslevä Felix Hardmood Beck	
evtl. Galerie reservieren	02.04.07	07.04.07	false	0	Tim Wübben Felix Hardmood Beck	
Realisation	14.05.07	09.06.07	false	0	Prof Joachim Sauter KM Matt Karau KM Jussi Ängeslevä Felix Hardmood Beck	
Meilenstein PROJEKT Ende	11.06.07	12.06.07	true	0	&#160;	
Puffer	11.06.07	23.06.07	false	0	&#160;	
Abgabe schriftlicher Teil	18.06.07	20.06.07	true	0	&#160;	
Puffer	11.06.07	16.06.07	false	0	&#160;	
Meilenstein DOKU Ende	11.06.07	12.06.07	true	0	&#160;	
Dokumentation (Web)	25.06.07	30.06.07	false	0	Verónica Fernández Tim Wübben Felix Hardmood Beck	

schriftlichen Teil / Doku drucken	04.06.07	09.06.07	false	0	Verónica Fernández Felix Hardmood Beck
Layout schriftlicher Teil	28.05.07	02.06.07	false	0	Verónica Fernández Tim Wübben KL Bernd Wille Felix Hardmood Beck
Text verfassen / Dokumentation	14.05.07	26.05.07	false	0	Verónica Fernández KL Bernd Wille Felix Hardmood Beck Prof Zamp Kelp
Themensuche / Einarbeitung	08.01.07	10.02.07	false	0	KL Bernd Wille WM Stefan Humer Felix Hardmood Beck
Recherche Theorie 1	12.02.07	17.03.07	false	0	KL Bernd Wille WM Stefan Humer Felix Hardmood Beck
Theoriethema 1	19.02.07	27.03.07	false	0	WM Stefan Humer Felix Hardmood Beck
Fertigstellung (Thema 1)	27.03.07	31.03.07	false	0	Verónica Fernández WM Stefan Humer Felix Hardmood Beck
Meilenstein Theorie 1	02.04.07	03.04.07	true	0	&#160;
Puffer	07.05.07	12.05.07	false	0	&#160;
Meilenstein Theorie 2	07.05.07	08.05.07	true	0	&#160;
Recherche Theorie 2	19.03.07	21.04.07	false	0	KL Bernd Wille WM Stefan Humer Felix Hardmood Beck
Theoriethema 2	03.04.07	02.05.07	false	0	WM Stefan Humer Felix Hardmood Beck
Fertigstellung (Thema 2)	02.05.07	05.05.07	false	0	Verónica Fernández WM Stefan Humer Felix Hardmood Beck
Nachbereitung Theorie 1+2	18.06.07	23.06.07	false	0	Felix Hardmood Beck
Aufarbeitung Bilder/Sounds/Filme	18.06.07	23.06.07	false	1	Felix Hardmood Beck
Präsentation vorbereiten	25.06.07	07.07.07	false	0	&#160;
Flyer	25.06.07	30.06.07	false	0	&#160;
Flyer drucken	02.07.07	07.07.07	false	0	&#160;
Einladungen rausschicken	09.07.07	10.07.07	false	0	&#160;
Probeaufbau 1	09.07.07	10.07.07	false	0	&#160;
Präsentations- und Projektaufbau 2	13.07.07	14.07.07	false	0	&#160;
Puffer	09.07.07	14.07.07	false	0	&#160;
fertig	16.07.07	18.07.07	true	0	&#160;
Diplomprüfungswoche	16.07.07	21.07.07	false	0	&#160;
Präsentation	16.07.07	17.07.07	true	0	&#160;
UdK Rundgang (evtl Teilnahme)	20.07.07	24.07.07	false	0	&#160;

# Ressourcenliste

Name	Funktion	Mail	Telefon
Name:Felix Hardmood Beck	Projekt Manager	diplom@felix-beck.de	0172-2148684
Name:Prof Joachim Sauter	Analytiker	-	-
Name:Prof Zamp Kelp	Analytiker	-	-
Name:Prof Kora Kimpel	Analytiker	-	-
Name:WM Stefan Humer	Analytiker	-	-
Name:KL Bernd Wille	Analytiker	-	-
Name:KM Jussi Ängeslevä	Entwickler	-	-
Name:KM Matt Karau	Entwickler	-	-
Name:Verónica Fernández	Übersetzer	-	-
Name:Tim Wübben	Tester	-	-

# Gantt-Diagramm



